

Stammdaten Stand der Arbeiten und Prozessoptimierungen



Quo vadis?

«order to cash» / eProcurement

Master Data / Content Management

- Stammdatenupdate inkl. Preise

Order to cash – GS1-konforme Dokumente via EDI

- Bestellung (ORDERS),
- Auftragsbestätigung (ORDRSP),
- Lieferung (DESADV; SSCC),
- Rechnung (INVOIC).

Roadmap Umsetzung «order to cash» Medsupply (MSP) und Insel Gruppe (IG)

Agenda:

- **Einladung**
- **Kick-Off Meeting**
 - Statusbericht Lieferant, Umsetzungserwartung MSP / IG
 - Aufgaben priorisieren
 - Arbeitspakete festlegen – Termine vereinbaren
- **Statusmeeting**
 - Umsetzung- / Zielerreichung prüfen
 - Bei Bedarf Massnahmen zur Zielerreichung einleiten
- **Produktivbetrieb**

Zeithorizont 12 Monate

Win / Win (Lieferant/Spital)

- Patientensicherheit
- Prozessoptimierung
- Kostentransparenz – Kostenträgerrechnung
- Kostensteuerung